

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию**  
**центра образования естественно-научной и технологической направленностей**  
**«Точка роста»**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	август
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	август
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	август
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	август
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	август
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Технология», «Биология», «Химия»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн платформе, в очных курсах	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания  Свидетельство о повышении квалификации	сентябрь
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;  - объявление конкурсных закупочных процедур; косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь- август  июль
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора	август
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	июль
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно